Webアプリケーション作成スケジュール(推奨)

日付	作業	時間	内容
1/7(金)	設計	6	何を作るかザックリ決めて作り始める (DBのtable作成、必要なファイルやパッケージの事 前準備など、最低限の準備ができたらコーディング開 始してOK)
1/8(土)			
1/9(日)			
1/10(月)			
1/11(火)		3	コーディング作業
1/12(水)		3	コーディング作業
1/13(木)	開発・コーディング作業	3	進捗確認: ここまでに50%以上できていない場合は対応を考える
1/14(金)		3	この日までにコーディングは完了できればOK
1/15(土)			
1/16(日)			
1/17(月)			
1/18(火)	テスト実施・エラー解消	6	動作チェックのためのテスト実施、それに伴い発生するエラー等に対応する※対応したら再テスト実施して再チェック
1/19(水)	予備日	6	エラー解消できていない部分、うまく動作しない部分 など、ここまでに対応できていない作業を実施
1/20(木)	リリース準備、発表の準備	6	不要なファイルを削除する等して作業完了させる。 箇条書きでもよいので15~20分発表するための資料 準備。
	合計時間	36	

※本当は設計もしっかり決めなければいけません。 実務に就いたら上司やマネージャーへ確認しましょう。

※午前中、PHP追加講義(3時間)

※午前中、PHP追加講義(3時間)

※午前中、PHP追加講義(3時間)

※午前中、PHP追加講義(3時間)